ДОРОЖНАЯ КАРТА
МБОУ СОШ № 31 г. Новошахтинска по реализации программы предпрофильного класса инженерной направленности «Инженерный класс»
(8 «Б» класс) 2026-2027 уч. год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Планируемый результат	Исполнитель
I. Участие в организационных мероприятиях Министерства образования Ростовской области				
1.1	Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей введение инженерного предпрофильного образования в деятельность образовательных организаций	Июнь–август	Разработка дорожной карты	Директор Левченко Т.К., зам. директора по УР
1.2	Выявление возможностей предпрофильного образования в основной школе (внеурочная деятельность, кружки, технические объединения и проч.)	Июнь–август	Прогнозный план	Директор Левченко Т.К., зам. директора по УР
1.3	Презентация проекта «Инженерный класс» для обучающихся школы и родителей	Сентябрь	Родительское собрание (протокол родительского собрания)	Директор Левченко Т.К., зам. директора по УР
II. Организационно-управленческая деятельность				
2.1. Организационные мероприятия				
2.1.1	Создание рабочей группы по вопросу реализации программы предпрофильного	Июнь–сентябрь	Приказ по ОО	Директор Левченко Т.К.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Планируемый результат	Исполнитель
	класса инженерной направленности «Инженерный класс»			
2.1.2	Назначение школьного координатора — ответственного за вопросы по реализации программы «Инженерный класс»	До 01.09.2026	Приказ по ОО	Директор Левченко Т.К.
2.1.3	Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на реализацию программы «Инженерный класс»	До 01.09.2026	План мероприятий	Зам. директора по УР, руководители ШМО
2.1.4	Внесение изменений в ООП (ООО), учебный план ООО, план внеурочной деятельности	Июнь–сентябрь	Обновлённые основные образовательные программы, учебные планы	Зам. директора по УР, руководители ШМО
2.1.5	Совещание при директоре: включение в план внеурочной деятельности специальных учебных курсов по реализации программы «Инженерный класс»	Август	План внеурочной деятельности школы	Зам. директора по УР, руководители ШМО
2.1.6	Разработка рабочих программ учебных предметов, элективных курсов, курсов по выбору инженерно-технической и естественно-научной направленности, курсов внеурочной деятельности	До 01.09.2026	Рабочие программы	Зам. директора по УР, руководители ШМО
2.1.7	Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию программы	Август	Локальные акты	Зам. директора по УР

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Планируемый результат	Исполнитель
	«Инженерный класс»			
2.1.8	Проведение организационного совещания	До 01.09.2026	Протокол совещания	Зам. директора по УР
2.1.9	Подготовка соглашений (договоров) с академическими и индустриальными партнёрами (технические вузы, колледжи, предприятия)	До 15.09.2026	Проекты договоров	Директор Левченко Т.К.
2.1.10	Издание приказа об открытии инженерного класса	До 01.09.2026	Приказ по ОО	Директор Левченко Т.К.
2.1.11	Оказание методической помощи (консультирование) педагогам в разработке рабочих программ учебных предметов, курсов предпрофильного образования	Август, сентябрь	Консультационная линия	Методисты отдела образования
2.2. Мониторинговые мероприятия				
2.2.1	Мониторинг реализации плана мероприятий по программе «Инженерный класс»	Сентябрь–декабрь	Справка по итогам мониторинга	Зам. директора по УР
2.2.2	Проведение диагностики с целью мониторинга уровня сформированности разных видов компетенций в рамках программы «Инженерный класс»	До 01 марта	Справка по итогам мониторинга	Зам. директора по УР
2.3. Информационные мероприятия				

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Планируемый результат	Исполнитель
2.3.1	Запуск информационно-справочного раздела «Инженерный класс» на официальном сайте школы	Август–сентябрь	Публикации на официальном сайте школы	Зам. директора по УР, учитель информатики
2.3.2	Родительские собрания по тематике «Инженерный класс» в школе	Сентябрь–октябрь	Информирование родителей	Классные руководители
2.3.3	Презентация материалов по тематике «Инженерный класс» и «межпредметные связи»	Сентябрь–октябрь	Создание презентации	Руководители ШМО
2.3.4	Информационное освещение мероприятий, направленных на распространение опыта по открытию инженерного класса	В течение учебного года	Публикации, освещение опыта	Зам. директора по УР, учитель информатики
III. Организация учебного процесса				
3.1	Определение перечня академических и индустриальных партнёров для совместной реализации образовательной программы	Сентябрь, до 20.09	Создание электронной базы данных обучающихся и педагогов	Директор Левченко Т.К.
3.2	Заключение договоров о сотрудничестве с ОУ и предприятиями	Сентябрь	Создание электронной базы данных педагогов	Директор Левченко Т.К.
3.3	Организация участия обучающихся в научно-практических конференциях, конкурсах, инженерно-технических олимпиадах и соревнованиях	В течение года	Защита проектов, участие обучающихся в выставках достижений, конференциях	Зам. директора по УР, педагоги

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Планируемый результат	Исполнитель
IV. Работа с педагогами				
4.1. Повышение квалификации педагогов				
4.1.1	Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по направлению «Инженерный класс»	До 01 ноября	Удостоверения о КПК	Зам. директора по УР
4.1.2	Обучение педагогов по индивидуальным образовательным маршрутам с учётом профессиональных дефицитов в области работы в инженерном классе	Сентябрь–декабрь	Получение индивидуальных сертификатов	Зам. директора по УР
4.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов				
4.2.1	Участие педагогов в методических семинарах по вопросам функционирования инженерного класса в ОО	Сентябрь–декабрь	Формирование банка методических разработок (создание сборника разработок)	Зам. директора по УР, руководители ШМО
4.2.2	Методические совещания «Актуальные вопросы по реализации программы «Инженерный класс»	Октябрь	Формирование банка методических мероприятий (протоколы совещаний)	Руководители ШМО
4.2.3	Включение в план внеурочной деятельности мероприятий, направленных на совместную работу всего педагогического коллектива по реализации программы «Инженерный класс»	Сентябрь	Корректировка плана ВД	Руководители ШМО

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Планируемый результат	Исполнитель
4.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик				
4.3.1	Заседания рабочих групп педагогов с целью обмена опытом по реализации программы «Инженерный класс»	Январь–февраль	Корректировка созданной модели	Зам. директора по УР, педагоги
4.3.2	Обобщение инновационного опыта педагогов школы и представление опыта на заседаниях методических объединений	Март–апрель	Методическая конференция по итогам работы инженерного класса	Зам. директора по УР, руководители групп, обучающиеся
4.3.3	Представление успешных практик по реализации программы «Инженерный класс»	Январь–февраль	Круглый стол «Успех и результаты реализации программы «Инженерный класс»	Руководители ШМО
4.3.4	Мастер-классы школьных методических объединений	Ноябрь–декабрь	Семинар «Реализация программы «Инженерный класс» через внеурочную деятельность»	Руководители ШМО
4.3.5	Педагогический совет «Реализация программы предпрофильного класса инженерной направленности «Инженерный класс»	Октябрь	Организация работы в соответствии с принятыми решениями	Зам. директора по УР
4.3.6	Взаимопосещение уроков с целью обмена опытом	В течение года	Формирование инженерных компетенций педагогов	Руководители ШМО, педагоги
V. Работа с обучающимися				

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Планируемый результат	Исполнитель
5.1	Организация работы обучающихся и их участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях инженерно-технической направленности	В течение года	Результаты участия в олимпиадах по приказам Министерства просвещения РФ	Зам. директора по УР, педагоги
5.2	Организация учебных проектов и исследований в инженерном классе	В течение года	Защита проектов и исследовательских работ. Подведение итогов года, круглый стол «Что нам дал «Инженерный класс», и чего мы ждём ещё»	Зам. директора по УР, руководители ШМО, педагоги
5.3	Внедрение программ по реализации предпрофильного класса инженерной направленности «Инженерный класс» через кружковую деятельность (робототехника, 3D-моделирование, техническое конструирование)	В течение года	Популяризация инженерного труда, содействие профориентации школьников	Зам. директора по УР, руководители ШМО, педагоги

ЛЕВЧЕНКО ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА

Подписан: ЛЕВЧЕНКО ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА
DN: C=RU, S=Ростовская область, L=г.Новошахтинск, T=Директор, O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №. 31 ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА, СНИЛС=03106372300, ИНН=615102596810, E=school31novosh@mail.ru, G=ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА, SN=ЛЕВЧЕНКО, CN=ЛЕВЧЕНКО ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2026-10-28 13:02:55
Foxit Reader Версия: 9.7.2